

## HARMONOGRAM REALIZACJI (ogólny)

## OGÓLNY

*Harmonogram sporządzono na podstawie zapisów umowy oraz dokumentacji przetargowej dla przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymaganych czasookresów realizacji poszczególnych etapów niniejszego projektu.*

Zamawiający:

Generalny Wykonawca:

Numer referencyjny nadany sprawie:

Nazwa projektu:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

**Sutco-Polska Sp. z o.o.**

ZPD/7/2013

*Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania)*

Data sporządzenia / aktualizacji

15.01.2014 /mk/

ETAP	Poz.	Nazwa etapu / działania	Okres wykonania etapu / działania		Podmiot odpowiedzialny	Nr kol. tygodnia realizacji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Data rozpoczęcia	Data zakończenia			M-c realizacji	Tydzień roku	Czas trwania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1		Podpisanie Kontraktu - Data Rozpoczęcia	2013-11-30	2013-11-30	Zamawiający / Sutco	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

**UWAGA:**

Niniejszy harmonogram ma charakter ogólny i obejmuje główne pozycje wykonania linii technologicznej sortowania oraz biologicznej stabilizacji odpadów (MBP).

Daty rozpoczęcia i zakończenia określają przedziały czasowe realizacji danej pozycji harmonogramu, co jest zilustrowane na wykresie.

Orientacyjne okresy realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu przedstawiono w osobnej kolumnie.

Dokumentacja Projektowa będzie wykonywana i przekazywana zgodnie z umową.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Sutco-Polska przez wykonawcę wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym. Przekazanie przez Zamawiającego kompletnych frontów robót wykonanych wg wytycznych szczegółowych Sutco-Polska nastąpi w terminie wymaganym przez Sutco-Polska Sp. z o.o.

Strutco-Polska wymaga przedłożenia do akceptacji projektów budowlanych wykonawczych. Ocena tych projektów zostanie dokonana w aspekcie zgodności z projektem technologicznym i wytycznymi technologicznymi (dla firmy budowlanej), obejmującymi wytyczne wykonania robót w obszarze sortowni oraz kompostowni, jak również wytyczne montażowe

Rozpoczęcie dostaw wyposażenia technologicznego jest uwarunkowana przejściem frontów robót, które należy wykonać zgodnie z wytycznymi Sutco oraz zapewnić dojazd i rozpoczęcie dostaw transportem ciężkim wyposażenia sortowni i kompostowni

Terminowa realizacja poszczególnych pozycji harmonogramu uzależniona jest od ukończenia warunkującej/-ych ją poprzedników, za które odpowiadają podmioty inne niż Sutco-Polska, tj. np. przekazanie frontów robót - ukończenie robót budowlanych

Zamawiający uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje, zapewni niezbędne media, sprzęt mobilny (ładowarki, wózki widłowe, kontenery, hakowce itp.), personel do obsługi instalacji sortowni oraz odpady do rozpoczęcia i przeprowadzenia rozruchów i prób końcowych.

Rozruch technologiczny kompostowni wyprzedza rozruch sortowni. W związku z powyższym Zamawiający zapewni odpady do biologicznej stabilizacji, personel, media oraz sprzęt (ładowniki, sito mobilne) wymagane do rozruchów oraz utrzymania ciągłości pracy kompostowni po jej rozruchu.

W harmonogramie uwzględniono horyzonty czasowe określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ/IDW.

Harmonogram przygotowano zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ/IDW oraz par. 7 wzoru umowy.

Roboty budowlane zgodnie z wytycznymi firmy Sutco-Polska wykona firma budowlana wyłoniona w osobnym postępowaniu przetargowym.

Okres rękojmi i gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.