
HARMONOGRAM REALIZACJI (ogólny) OGÓLNY
Harmonogram sporządzono na podstawie zapisów umowy oraz dokumentacji przetargowej dla przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymaganych czasookresów realizacji poszczególnych etapów niniejszego projektu

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
Generalny Wykonawca: Sutco-Polska Sp. z o.o.
Numer referencyjny nadany sprawie: ZPD/7/2013

Nazwa projektu: Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania)

Data sporządzenia / aktualizacji: 15.01.2014 /mk/
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M-c realizacji

Tydzień roku

Data rozpoczęcia Data zakończenia Czas trwania

1. Podpisanie Kontraktu - Data Rozpoczęcia 2013-11-30 2013-11-30 Zamawiający / Sutco 0

2. Instalacja sortowania odpadów
2. 1. Projekt technologiczny i Wytyczne Technologiczne 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 1 m-c -- -- -- -- --
2. 2. Sporządzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 1 m-c -- -- -- -- --
2. 4. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi Sutco 2014-04-01 2014-09-12 Firma budowlana 5 miesięcy

2. 5. Dostawy i montaż wyposażenia technologicznego 2014-09-15 2015-02-14 Sutco-Polska 5 miesięcy

2. 6. Rozruch technologiczny sortowni odpadów 2015-02-17 2015-03-31 Sutco-Polska 4 tygodnie

2. 7. Odbiór końcowy - technologia 2015-03-31 2015-03-31 Zamawiający / Sutco 0

3. Instalacja biologicznej stabilizacji
3. 1. Projekt technologiczny i Wytyczne Technologiczne 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 30 dni -- -- -- -- --
3. 2. Sporządzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 30 dni -- -- -- -- --
3. 3. Dostawa elementów do zabudowy 2013-03-01 2013-05-31 Sutco-Polska 1 tydzień do ustalenia z wykonawcą K3

3. 4. Roboty budowlane (reaktory) zgodnie z wytycznymi Sutco 2014-04-01 2014-08-31 Firma budowlana 5 miesięcy

3. 5. Dostawy i montaż wyposażenia technologicznego 2014-09-01 2014-11-15 Sutco-Polska 6 tygodni

3. 6. Rozruch technologiczny kompostowni odpadów 2015-10-15 2015-03-31 Sutco-Polska 14 tygodni

3. 7. Odbiór końcowy - technologia 2015-03-31 2015-03-31 Zamawiający / Sutco 0
3. Zakończenie

UWAGA:
Niniejszy harmonogram ma charakter ogólny i obejmuje główne pozycje wykonania linii technologicznej sortowania oraz biologicznej stabilizacji odpadów (MBP).

Daty rozpoczęcia i zakończenia określają przedziały czasowe realizacji danej pozycji harmonogramu, co jest zilustrowane na wykresie.

Orientacyjne okresy realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu przedstawiono w osobnej kolumnie.

Dokumentacja Projektowa będzie wykonywana i przekazywana zgodnie z umową.

Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi Sutco-Polska przez wykonawcę wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym. Przekazanie przez Zamawiającego kompletnych frontów robót wykonanych wg wytycznych szczegółowych Sutco-Polska nastąpi w terminie wymaganym przez Sutco-Polska Sp. z o.o.

Sutco-Polska wymaga przedłożenia do akceptacji projektów budowlanych wykonawczych. Ocena tych projektów zostanie dokonana w aspekcie zgodności z projektem technologicznym i wytycznymi technologicznymi (dla firmy budowlanej), obejmującymi wytyczne wykonania robót w obszarze sortowni oraz kompostowni, jak również wytyczne montażowe.

Rozpoczęcie dostaw wyposażenia technologicznego jest uwarunkowana przejęciem frontów robót, które należy wykonać zgodnie z wytycznymi Sutco oraz zapewnić dojazd i rozpoczęcie dostaw transportem ciężkim wyposażenia sortowni i kompostowni.

Terminowa realizacja poszczególnych pozycji harmonogramu uzależniona jest od ukończenia warunkującej/-cych ją poprzedników, za które odpowiadają podmioty inne niż Sutco-Polska, tj. np. przekazanie frontów robót - ukończenie robót budowlanych.

Zamawiający uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje, zapewni niezbędne media, sprzęt mobilny (ładowarki, wózki widłowe, kontenery, hakowce itp.), personel do obsługii instalacji sortowni  oraz odpady do rozpoczęcia i  przeprowadzenia rozruchów i prób końcowych.

Rozruch technologiczny kompostowni wyprzedza rozruch sortowni. W związku z powyższym Zamawiający zapewni odpady do biologicznej stabilizacji, personel, media oraz sprzęt (ładowarka, sito mobilne) wymagane do rozruchów oraz utrzymania ciągłości pracy kompostowni po jej rozruchu.

W harmonogramie uwzględniono horyzonty czasowe określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ/IDW.

Harmonogram przygotowano zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIWZ/IDW oraz par. 7 wzoru umowy.

Roboty budowlane zgodnie z wytycznymi firmy Sutco-Polska wykona firma budowlana wyłoniona w osobnym postępowaniu przetargowym.

Okres rękojmi i gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
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