HARMONOGRAM REALIZACII (ogéliny) OGOLNY
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Har am sporzq nap p y oraz ji przetargowej dla pr iewziecia z lednieni h c. kresoéw realizacji poszc 6Inych etapow niniej: projektt
Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
Generalny Wykonawca: Sutco-Polska Sp. z 0.0.
Numer referencyjny nadany sprawie: ZPD/7/2013
Nazwa projektu: Zaprojektowanie, dostawa i montaz instalacji technologicznych mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych — linii sortowania i stabilizacji tlenowej (kompostowania)
Data sporzadzenia / aktualizacji: 15.01.2014 /mk/
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1. Podpisanie Kontraktu - Data Rozpoczeci 2013-11-30 2013-11-30 Zamawiajacy / Sutco 0 o
2. lacja sor ia odpadé i
2.11. !Projekt technologiczny i Wytyczne Technologiczne 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 1m-c
2.12. i1Sporzadzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 1m-c
2.14.  iWykonanie robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi Sutco 2014-04-01 2014-09-12 Firma budowlana 5 miesiecy
2.15. iDostawy i montaz wyposazenia technologicznego 2014-09-15 2015-02-14 Sutco-Polska 5 miesiecy
2.16. i1Rozruch technologiczny sortowni odpadéw 2015-02-17 2015-03-31 Sutco-Polska 4 tygodnie
2.17. 10dbior koricowy - technologia 2015-03-31 2015-03-31 Zamawiajacy / Sutco 0 ._:
3. | lacja biol j stabilizacji
3.11. IProjekt technologiczny i Wytyczne Technologiczne 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 30 dni
3.12. iSporzadzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego 2013-11-30 2013-12-30 Sutco-Polska 30 dni
3.13. iDostawa elementéw do zabudowy 2013-03-01 2013-05-31 Sutco-Polska 1 tydzien
3.14. iRoboty budowlane (reaktory) zgodnie z wytycznymi Sutco 2014-04-01 2014-08-31 Firma budowlana 5 miesiecy
3.i5. iDostawy i montaz wyposazenia technologicznego 2014-09-01 2014-11-15 Sutco-Polska 6 tygodni
3.16. 1Rozruch technologiczny kompostowni odpadéw 2015-10-15 2015-03-31 Sutco-Polska 14 tygodni
3.17.  10dbior koricowy - technologia 2015-03-31 2015-03-31 Zamawiajacy / Sutco 0 !
3. Zakonczenie i
UWAGA:

Niniejszy harmonogram ma charakter ogdlny i obejmuje gtéwne pozycje wykonania linii technologicznej sortowania oraz biologicznej stabilizacji odpadéw (MBP)

Daty rozpoczecia i zakoriczenia okreslaja przedziaty czasowe realizacji danej pozycji harmonogramu, co jest zilustrowane na wykresie.

Orientacyjne okresy realizacji poszczegdlnych pozycji harmonogramu przedstawiono w osobnej kolumnie.

Dokumentacja Projektowa bedzie wykonywana i przekazywana zgodnie z umowa.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z wytycznymi Sutco-Polska przez wykonawce wytonionego w osobnym postepowaniu przetargowym. Przekazanie przez Zamawiajgcego kompletnych frontéw robé6t wykonanych wg wytycznych szczegétowych Sutco-Polska nastgpi w terminie wymaganym przez Sutco-Polska Sp. z 0.0

Sutco-Polska wymaga przedtozenia do akceptacji projektéw budowlanych wykonawczych. Ocena tych projektéw zostanie dokonana w aspekcie zgodnosci z projektem technologicznym i wytycznymi technologicznymi (dla firmy budowlanej), obejmujacymi wytyczne wykonania robdt w obszarze sortowni oraz kompostowni, jak rdwniez wytyczne montazowe
Rozpoczecie dostaw wyposazenia technologicznego jest uwarunkowana przejeciem frontéw robot, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi Sutco oraz zapewni¢ dojazd i rozpoczecie dostaw transportem ciezkim wyposazenia sortowni i kompostowni

Terminowa realizacja poszczegdlnych pozycji harmonogramu uzalezniona jest od ukoriczenia warunkujacej/-cych ja poprzednikéw, za ktére odpowiadajg podmioty inne niz Sutco-Polska, tj. np. przekazanie frontéw robét - ukoriczenie robdt budowlanych

Zamawiajacy uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje, zapewni niezbedne media, sprzet mobilny (tadowarki, wézki widtowe, kontenery, hakowce itp.), personel do obstugii instalacji sortowni oraz odpady do rozpoczecia i przeprowadzenia rozruchéw i préb koricowych,

Rozruch technologiczny kompostowni wyprzedza rozruch sortowni. W zwigzku z powyzszym Z iajacy zap i odpady do biologi j stabilizacji, personel, media oraz sprzet (fadowarka, sito mobilne) wymagane do rozruchéw oraz utrzymania ciggtosci pracy kompostowni po jej rozruchu.

W harmonogramie uwzgledniono horyzonty czasowe okreslone przez Zamawiajgcego w zataczniku nr 1 do SIWZ/IDW.

Harmonogram przygotowano zgodnie z zapisami zatacznika nr 1 do SIWZ/IDW oraz par. 7 wzoru umowy.

Roboty budowlane zgodnie z wytycznymi firmy Sutco-Polska wykona firma budowlana wytoniona w osobnym postgepowaniu przetargowym.
Okres rekojmi i gwarancji wynosi 24 miesiace liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego



